
101 공동주택 지원사업 확대 및 리모델링 지원센터 구축

('23.12.31.기준)
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재    원 시비 정부도움 해당없음

주관부서 공동주택과  협조부서 정책기획과

▢ 목    표 

◦ 우리시 총인구 70여만명 중 약 70%에 가까운 인구가 공동주택 

거주하고 있는 실정으로 공동주택 공용시설에 대한 확대 지원함

으로써 입주민들의 경제적 부담을 경감시키고 주민화합과 주거문화 

향상에 기여

◦ 공동주택 리모델링 지원센터 설치 및 운영을 통한 체계적이고  

   효율적인 공동주택 리모델링 사업을 지원하여 쾌적한 주거환경 조성

▢ 개    요 

 공동주택 지원사업 확대

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2026. [임기 후 지속]

 ◦ 사 업 비 : 3,376백만원(2023년 기준) 시비 3,376         단위 : 백만원  

구 분 총예산 공동주택
관리지원사업

노후 승강기 
노 후

콘크리트저수조
가로등·보안등 

전기요금
옥상출입문
자동개폐기

영구임대아파트 
공동전기요금

금 액 3,376 1,600 1,000 400 280 36 60

 ◦ 주요내용 

   - 공동주택 단지 내 공용시설 관리 비용을 일부 지원

   - 안전하고 맑은 물을 공급하기 위한 노후 콘크리트저수조 내부 

보수·보강 비용 지원으로 경제적 부담 경감



리모델링 지원센터 구축
 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2026. 6. [임기 후 지속]

 ◦ 사 업 비 : 700백만 원 시비 700

 ◦ 대   상  : 공동주택 리모델링 지원센터 운영

 ◦ 주요내용 

   - 노후 공동주택 주민들의 생활 편의 제공을 위한 리모델링 적극 지원

   - 도시 과밀 및 이주수요 집중에 대한 체계적 관리방안 마련

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

공동주택관리
지 원 사 업

기본 계획 수립/공고 ▬ ▬ ▬ ▬
보조금 교부신청 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
보조금 지급/정산 ▬ ▬ ▬ ▬

공 동 주 택 
단지 내 노후 
콘 크 리 트 
저수조 내부 
보수·보강지원

계획 수립/ 공고 ▬ ▬ ▬ ▬

보조금 교부신청 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

보조금 지급/정산 ▬ ▬ ▬ ▬

리 모 델 링
지 원 센 터 
구 축

기 초 조 사 ▬
연 구 용 역 ▬ ▬ ▬ ▬
관련 조례 제정 ▬
운영계획 수립/
인력·조직 확보

▬ ▬ ▬

지원센터 설치·운영 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 제2회 추경 공동주택 노후 콘크리트 저수조 지원사업 4억 확보
Ÿ 천안시 공동주택 관리 지원조례 개정(2022.12.12.)

변동사항  공동주택 지원사업 확대 2023 본예산 확보액으로 사업비 변경
 - 총사업비 16,865백만원 → 2023년 사업비 3,376백만원

‘23년 
1분기

Ÿ 공동주택관리 지원사업, 노후 콘크리트 저수조 내부 보수ž보강 지원 사업, 
노후 승강기 교체 지원 사업 보조사업자 관리 위원회 심의 상정 및 보조
사업자 선정 완료
Ÿ 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원 사업 공모 중(4.10.~4.24.) 



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 공동주택관리 지원사업, 노후 콘크리트 저수조 내부 보수ž보강 지원 사업, 
노후 승강기 교체 지원 사업 공사 착수 및 일부 단지 공사 완료
Ÿ 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원 교부 신청 및 착공 신고 예정
Ÿ 「천안시 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역」 완료 (2023.6.16.)
 - 지속적으로 늘어나는 노후 공동주택의 원활한 리모델링 추진을 통한 주거환경 

개선 및 거주민의 삶의 질 향상을 위한 관리방안 마련

‘23년 
3분기

Ÿ 공동주택관리 지원사업, 노후 콘크리트 저수조 내부 보수ž보강 지원 사업,  
  노후 승강기 교체 지원 사업 공사 착수 및 일부 단지 공사 완료
Ÿ 공동주택 옥상출입문 자동개폐기 설치 지원 사업 8개단지 중 6개단지 공사  
  및 보조금 지급 완료

‘23년 
4분기

Ÿ 노후 콘크리트 저수조 내부 보수ž보강 지원 사업, 옥상출입문 자동개폐기 
설치 지원 사업, 침수방지시설 설치 지원 사업 공사 및 보조금 지급 완료 
Ÿ 공동주택관리 지원 사업 45개 단지 중 42개 단지 및 노후 승강기 교체 

19개 단지 중 3개 단지 공사 및 보조금 지급 완료 
  (공기부족으로 잔여 보조금 이월)

▢ 연차별 투자수요(소요예산) 
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 20,941 1,285 2,180 3,376 3,600 3,800 2,000 4,700

시 비 20,941 1,285 2,180 3,376 3,600 3,800 2,000 4,700

☑ 연차별 집행실적           ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 7,062 1,285 2,180 3,597

시 비 7,062 1,285 2,180 3,597

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공동주택 지원

사 업  확 대

연도별 분석 및 검토 ○

천안시 공동주택 관리 
지원조례 개정(예정)

○

공동주택 관리지원
사 업  확 대  지 원

○ ○ ○ ○

리 모 델 링
지 원 센 터 
구 축

연 구 용 역  수 행 ○

리모델링 지원 및 
기 금  조 례  제 정

○

리 모 델 링  사 업
지 원  확 대

○ ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공동주택 지원

사 업  확 대

연도별 분석 및 검토 ●

천안시 공동주택 관리 
지원조례 개정(예정)

●

공동주택 관리지원
사 업  확 대  지 원

●

리 모 델 링
지 원 센 터 
구 축

연 구 용 역  수 행 ●

리모델링 지원 및 
기 금  조 례  제 정
리 모 델 링  사 업
지 원  확 대

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦  공동주택 지원사업 완료 후 정산 시 만족도 조사를 통한 의견 수렴
 ◦  리모델링 지원센터 민간분야 전문가 자문 및 지원센터 운영에 따른 만족도 조사를 
     통한 시민 의견 수렴 
 ◦  언론보도자료 제공(공고 등) 등 지속적 홍보

☑ 시민참여 실적               

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ 공동주택 지원사업 완료 후 정산 시 만족도 조사를 통한 의견 수렴

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년 
1분기

Ÿ 2024년 공동주택관리 지원 사업 등 4개 사업 추진 계획 
  수립 및 사업 공고
Ÿ 공고 사업 보조사업자 선정 및 보조금 관리 위원회 안건 

상정

) 공동주택과장 안종덕(2430) 주택정책팀장
공동주택승인팀장

박현숙(2431)
강승호(2432) 담당 신동근(5702)

김준하(5703)


