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주관부서 체육진흥과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표 

 ◦ 100세까지 이어지는 스포츠활동 일상화와 함께 웰빙 스포츠

공간 조성으로 실버체육 활성화 도모

 ◦ 게이트볼에서 그라운드골프, 파크골프장으로 트랜드 변경에 

따른 스포츠 복지 구현    

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2024. 

 ◦ 사 업 비 : 97억 원 국비 10, 시비 87

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 백석동 574번지 일원(백석동 매립장 부지) 

 ◦ 사 업 량 : 파크골프장 36홀 건립

 ◦ 주요시설 : 파크골프장 36홀, 클럽하우스(사무실, 교육실 등)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본구상용역 ▬ ▬
행정절차이행 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사 착공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공유재산관리계획 승인
Ÿ 건축기획 용역 착수
Ÿ 도 공공건축 사업계획 사전검토 요청

‘23년
1분기

Ÿ 실시설계 절차 진행

‘23년 
2분기

Ÿ 실시설계 절차 진행, 도비(10억)건의, 선진지 견학(서울, 양평)

‘23년 
3분기

Ÿ 실시설계 절차 진행

계획조정 
 - 조정사항 : 사업기간, 사업비(37억 증액), 연차별추진계획 등
 - 조정사유 : 사업대상지가 매립지인 사유로 지반침하 등에 대한 대책 반영

‘23년 
4분기

Ÿ 공사 추진

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 9,700 21 394 9,285 - - -

국 비 1,000 11 372 617 - - -

시 비 8,700 10 22 8,668 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 386 - - 386 - - - -

국 비 287 - - 287 - - - -

시 비 99 - - 99 - - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실 시 설 계 완료

착공 및 준공 준공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

실 시 설 계 ●

착공 및 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○

 ◦ 민간전문가 자문 : 설계착수·중간·완료 보고회 / 3회

 ◦ 언론 / 방송보도 : 설계용역 착수·완료, 공사 착공·준공 등 주요사항 언론보도 / 4회

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2023

Ÿ 사 업 비 : 60억원

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2024

Ÿ 사 업 비 : 97억원

Ÿ 연차별 추진계획, 연차별 투자

  수요, 확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 사업대상지가 쓰레기 

매립지인 사유로 지반침하 

등에 따른 대책마련 및 

시설 사용자 요구사항 등 

반영(맹암거, 스프링클러, 

옹벽설치 등)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 공사 추진

) 체육진흥과장 정해선(2260) 체육시설팀장 이준원(2264) 담당 백장현(5758)


