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주관부서 일자리경제과  협조부서 시설공사과

▢ 목    표
 ◦ 센터 이전으로 쾌적하고 안정적인 취업상담 공간 마련

 ◦ 구인기업을 위한 상시 면접실 운영으로 고용기회 확대 

 ◦ 맞춤형 취업지원프로그램 및 채용행사 확대 운영으로 취업지원

    서비스의 다양성 제고

▢ 개    요  
 ◦ 기    간 : 2020. 12. ~ 2024. 2.

 ◦ 사 업 비 : 4,685백만 원 도비(조) 500 시비 4,185

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 두정동 1503 

 ◦ 사 업 량 : 889㎡ (기존건물 1개 층 수직 증축)

 ◦ 주요시설 : 취업상담창구,기업상담실,면접실(2개),다목적실,  수유실,

                 커뮤니티공간, 취업교육프로그램실(2개)

 ◦ 주요내용

   - 지역특성 및 현장에 기반한 지속가능한 고용서비스 지원

   - 계층별 연령별 맞춤형 취업지원프로그램 확대 운영 및 채용행사 운영

   - 취업특강, 토크콘서트 등 취업역량강화 프로그램 진행

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기 본  및  실 시 설 계 ▬ ▬ ▬ ▬

공 사  착 공  및  준 공 ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 기본 및 실시설계용역
  중간보고회 개최

‘23년
1분기

Ÿ 천안시일자리종합지원센터 확대이전 설치 기본 및 실시설계용역
  최종보고회 개최
Ÿ 사업비 증액 검토보고(2023.2.16.) [3,294백만원→4,685백만원]
Ÿ 사업비 증액에 따른 공유재산관리계획 수립(변경) 및 지방재정투자 재심사
Ÿ 업무이관 추진 검토(2023.3.13.) [시설공사과 이관]
계획조정 
 - 조정사항 : 사업개요(사업기간, 사업비, 사업량 등), 연차별 추진계획, 투자수요
 - 조정사유 : 실시설계 결과에 따른 사업 추진계획 및 사업비 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 기본 및 실시설계 완료
Ÿ 증축공사 일상감사(市) 및 계약심사(道) 완료
Ÿ CEMS(건설기술관리시스템) 승인(국도교통부)
Ÿ 감리【건설사업관리(권한대행)】일상감사(市) 및 계약심사(道) 완료
Ÿ 공사 및 감리(건설사업관리 권한대행) 입찰 추진 중

‘23년 
3분기

Ÿ 공사계약 완료
Ÿ 건설사업관리용역 계약 추진 중

‘23년 
4분기

Ÿ 감리【건설사업관리(권한대행)】 계약
Ÿ 해체공사 건축위원회 상정
Ÿ 공사착공

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,685 - 3,294 1,391 - - - -

도 비 500 - 500 - - - - -

시 비 4,185 - 2,794 1,391 - - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,084 98 986

도 비 115 2 113

시 비 969 96 873



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

기본 및 실시설계 ○ - - - -

공 사 착 공 ○ - - -

공 사 준 공 - ○ - -

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
기본 및 실시설계 ●

공 사 착 공 ●

공 사 준 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 천안시 일자리종합지원센터 확대 이전 계획 및 일자리 정책(사업) 홍보

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

4건 1건 -

 ◦천안시 일자리종합지원센터 확대 이전 계획 홍보
 ◦기본 및 실시설계 관련 천안시 총괄건축가 자문(4회) 

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 1분기

심의완료 

Ÿ 사업기간 : 2020.12.~2023.9.

Ÿ 사업비 : 3,294백만원

Ÿ 사업량 : 838㎡

Ÿ 사업기간 : 2020.12.~2024.2.

Ÿ 사업비 : 4,685백만원

Ÿ 사업량 : 889㎡

Ÿ 연차별 추진계획 및 투자수요, 

확인(성과)지표

   - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 기본 및 실시설계 결과에 

따른 사업비, 사업량, 공사

기간 등 조정 



☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 해체공사 및 증축공사 추진

) 일자리경제과장 송민철(2170) 일자리창출팀장 박진용(2172) 담당 이순형(5603)


