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재    원 시비  도비  정부도움

주관부서 관 광 과  협조부서 도시계획과, 공원녹지과 

▢ 목    표 

 ◦ 천안의 역사적 배경인 태조왕건 콘텐츠를 재조명, 개발하여 

    지역의 명품 역사문화자원으로써 관광산업의 활성화 도모

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 9,750백만원 도비 2,250 시비 7,500

 ◦ 위    치 : 유량동 산5-2번지 일원(토지분할)

 ◦ 사 업 량 : 13,651㎡

 ◦ 주요내용  

   - 태조 왕건 동상 및 역사조형물, 스토리텔링 태조담

   - 삼국통일 광장, 역사마당, 경관벽천, 숲속 산책로, 야간경관 조명 등 

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

도시관리계획(변경)결정 요청· ▬ ▬

공원조성계획 및 실시설계용역 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

토지매입 ▬ ▬ ▬ ▬

공사착공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 착수 

‘23년
1분기

Ÿ 소규모 재해영향평가 및 환경영향평가 용역 발주 (23. 3. 8.)
Ÿ 공원조성계획 수립 및 실시설계 용역 착수보고회 (23. 3. 31.)

‘23년 
2분기

Ÿ 태조왕건기념공원 BF예비인증 취득용역 발주 (23. 4. 14.)
Ÿ 태조왕건기념공원 조성계획 및 실시설계 용역 선금 지급(261백만원)

‘23년 
3분기

Ÿ 도시관리계획 결정 및 고시 (23. 8.) 
Ÿ 지적분할 (한국국토정보공사)

계획조정
 - 조정사항 : 사업비, 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과) 지표
 - 조정사유 : 야간경관활성화 사업 추진 및 조형물 설치비 등 증액 

‘23년 
4분기

Ÿ 공원조성계획 결정 및 고시 의뢰
  - 24. 1. 2. 고시

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 9,750 - 600 2,250 2,300 4,600 - -

도 비 2,250 - - 325 400 1,525 - -

시 비 7,500 - 600 1,925 1,900 3,075 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 261 - 261

도 비 -

시 비 261 - 261

 ※태조왕건 기념공원 조성계획 수립 및 실시설계 용역 (435,000천원) 선금 261,000천원 지급



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도 시 관 리 계 획 
(변경)결정 요청 ○

공원조성계획 및 
실 시 설 계 ○

공사착공 / 준공 착공 준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적       

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도 시 관 리 계 획 
(변경)결정 요청 ●

공원조성계획 및 
실 시 설 계 추진중

공사착공 / 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ 기념공원 조성 추진상황 언론 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

6 5 -

 ◦ 착수보고회 역사분야 권위자 및 조경분야 권위자 자문 완료

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 공원조성계획 결정 고시 (24. 1. 2.)
Ÿ 토지감정평가 및 보상협의



▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 
Ÿ 사업비 : 5,900백만원

  (도비 2,250 시비 3,650)

Ÿ 사업비 : 9,750백만원

  (도비 2,250 시비 7,500)

.Ÿ 투자수요

  - 사업계획 및 사업비 변경에 

따른 현행화

Ÿ 실시설계용역 진행으로 

토지비를 포함한 실제 

공사비 증가

Ÿ 야간관광 활성화에 따른 

전기공사 증가

Ÿ 역사문화공원 정체성 확립을 

위한 조형물 설치비 증액

Ÿ 안전시공을 위한 감리비 반영

) 관광과장 김응일(2830) 관광정책팀장 유영분(2831) 담당 김수영(5158)


