
60 도심형 반려인 쉼터 조성

(‵23. 9. 30.기준)

이 행 도 완료 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내  주    체 시  

재    원 도비  시비    정부도움

주관부서 축산과  협조부서 청소행정과 

▢ 목    표

 ◦ 반려인구 증가에 따라 반려인과 비반려인 간 발생하는 갈등 완화

 ◦ 동물이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 환경조성으로 반려동물 문화정착 

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. 7. ~ 2023. 6. 

 ◦ 사 업 비 : 330백만 원 도비 30 시비 300

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 백석동 574(백석동 매립시설)

 ◦ 사 업 량 : 1개소(1,912㎡) 

 ◦ 주요내용(반려인 전용 쉼터 조성) 

    - 놀이시설 : 슬로프, 하임벤치, 저니브릿지 등

    - 편의시설 : 벤치, 휀스, 음수시설, 안내판 등

    

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

계획 및 부지선정 ▬ ▬

설계 용역 ▬

착공/준공 ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 반려인 쉼터 공사 및 폐기물 용역 계약

‘23년 
1분기

Ÿ 반려인 쉼터 공사 착공

변동사항  
 - 필수시설(조명, CCTV 등) 설치에 따른 사업비 증액(300백만원 → 330백만원)
 - 백석동 매립장 공원화 사업 실시설계 결과에 따른 사업면적 감소(3,150㎡ → 1,912㎡)

‘23년 
2분기

Ÿ 시설확충사업 계약 및 착공
 - 시설확충(조명등, CCTV 등)사업 설치진행 중

‘23년 
3분기

Ÿ 시설확충 준공(조명등, CCTV 등 설치)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 330 - 300 30 - - - -

도 비 30 - 30 - - - - -

시 비 300 - 270 30 - - - -

☑ 연차별 집행실적               ※ 2023. 9. 30. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기

2023
(3분기)

2024 2025 2026
상반기 임기후

합계 330 20 310

도 비 30 - 30

시 비 300 20 280

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 :  건

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

반려견 쉼터 조성 착공 준공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기

2023
(3분기)

2024 2025 2026
상반기

반려견 쉼터 조성 ● ● 완료

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 코로나19 사회적 거리두기로 인해 비대면 설문조사 추진

 ◦ 홍보 보도자료 제공(준공 후)  

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 3분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

7건 -

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵23년
4분기

Ÿ 공공근로자 배치 : 이용객 안내/청결유지 및 펫티켓 단속 

) 축산과장 김영구(2390) 동물복지팀장 오병구(2395) 담당 이희준(5731)




