
68 풍서천 하천정비사업 및 개발

이 행 도  완료 이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분  계속  / 임기내  주    체  시  

재    원  도비  시비 정부도움  

주관부서  건설도로과  협조부서

▢ 목    표 
 ◦ 집중호우 등에 의한 하천범람 방지

 ◦ 하천주변 농경지 및 가옥 등 주민의 생명 및 재산을 보호

▢ 개    요 
 ◦ 기    간 : 2017. 5. ~ 2022. 10.

 ◦ 사 업 비 : 30,295백만 원 국비 5,150 도비 14,542 시비 10,603

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 풍세면, 광덕면 일원
 ◦ 사 업 량 : 지방하천 정비 6.517km
 ◦ 주요내용 : 축제 및 호안 정비 L=6.517km, 교량 2개소 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

착공/공사 ▬ ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 풍서천 지방하천 정비사업 준공(2022년 10월 2일)



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 30,295 30,295

국 비 5,150 5,150
도 비 14,542 14,542
시 비 10,603 10,603

☑ 연차별 집행실적               

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 30,295 30,295

국 비 5,150 5,150
도 비 14,542 14,542
시 비 10,603 10,603

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

하천정비 공사 준공 ○ 

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

하천정비 공사 준공 ● 완료

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

◦ 하천정비 완료에  따른 언론홍보

☑ 시민참여 실적               

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ 하천정비 완료에  따른 언론 홍보

) 건설도로과장 조창영(2480) 하천시설팀장 황재덕(2482) 담당 박인(5551)


