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▢ 목    표 

 ◦ 집적지구 내 시설 조성 완료 및 융합 R&D 연구센터 구축, 

국책연구기관 유치 등을 통해 현장중심의 기술개발·융합 

핵심거점으로 기능

▢ 개    요 

  R&D 집적지구 조성

 ◦ 기    간 : 2018. ~ 2026. 

 ◦ 사 업 비 : 319,289백만 원 국비23,716 도비207,372 시비87,597 기타604

                        ※ 국·도비(시설비, 인프라 구축비), 시비(부지매입비), 기타(공주대 인건비 현물출자)

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 562-5번지 일원

 ◦ 면    적 : 137,498㎡ (시 65,409㎡ 매입)

 ◦ 주요시설 : 충남지식산업센터, 충남국제컨벤션센터, 제조기술융합센터

  부지 조성(천안시)

 ◦ 기    간 : 2018. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 87,597백만 원 시비 87,597  (중복 부지 조성 예산 포함)

 ◦ 면    적 : 65,409㎡

 ◦ 주요내용 : R&D 집적지구 내 4필지 매입

    - 충남국제컨벤션센터, 제조기술융합센터, 국책연구기관 및 

인프라 조성 부지 제공



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

부지 조성
중도금 및 잔금 납부 ▬ ▬ ▬

행정절차 완료 ▬ ▬

충남지식
산업센터

입주 기업 모집 ▬ ▬

준공 ▬ ▬

충남국제
컨벤션센터

실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공 및 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

제조기술
융합센터

착공 및 준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

테스트베드 구축 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 충남지식산업센터 준공

계획조정 
 - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 사업량(면적 등), 연차별 투자수요
 - 조정사유 : 대통령, 도지사와 공통공약인 국립치의학연구원 설립 추진에 

따른 사업부지 추가조성 및 아산시 사업비 부분(기타) 제외

‘23년
1분기

Ÿ 국립치의학연구원 유치 부지(9604) 매매계약 체결(시-LH)
Ÿ 제조기술융합센터 착공
변동사항  국립치의학연구원 유치 부지 매매계약 체결에 따른 연차별 투자
수요 변경(총사업비 변동없음)

‘23년 
2분기

변동사항 
- (R&D집적지구) 사업비 변경
  : 충남지식산업센터 준공에 따른 국비 반납액 및 제조기술융합센터 
   국비 조정분 반영(2,364백만원 감액)
- (부지조성) 사업기간 변경
  : 국립치의학연구원 부지 매매계약 중도금 납부 조건 반영(2024→2025)
- (연차별투자수요) 충남국제컨벤션센터 실시설계에 따른 조정

‘23년 
3분기

Ÿ 충남국제전시컨벤션센터 입찰서 및 기술제안서 공고

‘23년 
4분기

변동사항 
Ÿ (R&D집적지구) 총사업비 및 사업기간 변경
  : 충남국제전시컨벤션센터 건립 공사비 약 324억원 증액
  : 급격한 물가변동(상승)에 따른 입찰공고 유찰, 공사비 재산정 및 재입찰 
   등에 따른 사업지연(2026→2027)



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 319,289 105,437 3,046 30,002 70,665 47,139 63,000 -

국 비 23,716 20,173 543 1,350 1,650 - - -

도 비 207,372 33,266 2,426 11,300 52,380 45,000 63,000 -

시 비 87,597 51,773 - 17,201 16,484 2,139 - -

기 타 604 225 77 151 151 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 137,148 105,437 3,046 28,665

국 비 22,066 20,173 543 1,350

도 비 45,692 33,266 2,426 10,000

시 비 68,937 51,773 - 17,164

기 타 453 225 77 151

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

부지 조성 완료 ○

컨벤션센터 준공 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

부지 조성 완료

컨벤션센터 준공



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ R&D 집적지구 조성 관련 언론 보도

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦ R&D 집적지구 조성 관련 언론 보도

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

Ÿ 사업기간(R&D집적지구 조성) 

  : 2018. ~ 2025.

Ÿ 사업비 및 연차별 투자수요

  : 337,193백만원

Ÿ 면 적 : 137,498㎡

  (부지조성 60,247㎡)

Ÿ 사업기간(R&D집적지구 조성) 

  : 2018. ~ 2026.

Ÿ 사업비 및 연차별 투자수요

  : 321,579백만원

Ÿ 면 적 : 137,498㎡

  (부지조성 65,409㎡)

Ÿ 대통령과 도지사 공통공약인 

국립치의학연구원 설립 사업 

추진을 위한 부지 추가조성에 

따른 사업비 증액(7,135백만원) 

및 기타 아산시 사업비 제외

(22,749백만원)

 * 총사업비 15,614백만원 감액

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 충남국제전시컨벤션센터 건립공사 입찰 신규공고

) 미래전략과장 윤중길(2190) 기반구축팀장 임상래(2192) 담당 오진선(5593)


