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▢ 목    표 

 ◦ 용연저수지는 관광지 지정취소(2016.12.31.)된 이후 관광지 

    개발이 중단된 상태로 주변지역의 관광 활성화 필요

 ◦ 용연저수지 일대 관광자원개발을 통해 독립기념관과 연계하여 

역사와 문화가 함께하는 생활형 관광공간 조성       

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2028.

 ◦ 사 업 비 : 497억 원  국비 도비 2,250 시비 7,500

 ◦ 위    치 : 동남구 목천읍 서흥리 355 일원

 ◦ 주요내용 : 용연저수지 둘레길 및 편의시설 등 관광인프라 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

용연저수지 관광기본계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬

용연저수지 둘레길 조성 ▬ ▬

지방재정투자심사등 행정절차 ▬ ▬ ▬

용연저수지 관광 인프라 조성 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 충청남도청(농업정책과) 업무협의 (10.13)

‘23년
1분기

Ÿ 용연저수지 관광개발 기본계획 중간보고회 개최 (03.08)
Ÿ 용연저수지 둘레길 조성 준공
계획조정 
 - 조정사항 : 사업기간, 사업비, 연차별 추진계획 및 투자수요, 확인(성과) 지표
 - 조정사유 : 기본계획 중간보고 결과 사업비 및 사업내용 변경사항 반영, 

실시설계용역 진행 전 행정절차 추진에 따른 세부추진 계획 
수정    * 기본계획 및 실시설계 완료시 변경 가능

‘23년 
2분기

Ÿ 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역 최종보고회 개최 (06.02)
Ÿ 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역 완료 (06.07)

‘23년 
3분기

Ÿ 국가생태문화탐방로 조성사업(둘레길) 현장평가 완료(08.29.)
변경사항  세부사업 부서별 사업비 분담률 반영 연차별투자수요 조정
        * 총사업비 변동 없음 

‘23년 
4분기

Ÿ 국가생태문화탐방로 조성사업 공모 미선정 (10.19.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 49,700 420 - - 4,500 17,874 12,896 14,010

국 비 2,500 215 1,205 1,080

도 비 6,605 600 6,005

시 비 40,525 420 - - 4,215 16,669 11,216 8,005

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 420 420 - -

국 비 0

도 비 0

시 비 420 420 - -



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

관 광 기 본 계 획  수 립 ○

용연저수지 둘레길 조성 ○

지 방 재 정 투 자 심 사 등 
행 정 절 차

○

인 프 라  조 성 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
관 광 기 본 계 획  수 립 ●

용연저수지 둘레길 조성 ●
지 방 재 정 투 자 심 사 등 
행 정 절 차
인 프 라  조 성

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- ○ - -

 ◦ 용연저수지 관광 개발 관련 주민의견 수렴(목천읍) 및 설문조사 실시 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1 -

▢ 공약조정사항

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 1분기

심의완료 

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2025

Ÿ 사업비 : 235억원

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2028

Ÿ 사업비 : 497억원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인(성과)지표

  - 사업계획 및 사업비 변경에 

따른 현행화

Ÿ ‘23.3.8 용연저수지 관광개발 

기본계획 중간보고회 결과 

장기사업(랜드마크 구축 및 

연계강화) 분리 및 별도 사업 

재추진 검토에 따라 근린공원, 

자연휴양림 등 확대 조성 

내용 포함



☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 23년 6월 용연저수지 관광개발 기본계획 수립 용역이 완료됨에 따라 

개별법에 따라 각 해당부서에서 추진 중

＊2024. 3. : 자연휴양림 기본계획 수립 용역 착수 (산림휴양과)

＊2024. 6. : 근린공원 설계용역 착수 (공원녹지과)

＊2024. 상반기. : 둘레길 관광자원개발사업 도비보조금 및 국고보조금 

지원 신청 예정 (관광과)

) 관광과장 김응일(2830) 관광시설팀장 신기명(2833) 담당 조영태(5159)


