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구    분 신규  / 임기내  주    체 시  

재    원 국비  시비  정부도움 재정

주관부서 교통정책과  협조부서 공원녹지과

▢ 목    표 

 ◦ 상업 밀집지역 및 도심내 부족한 주차공간 확보로 시민 교통 편익 증진  

 ◦ 상가 활성화 기여 유도

▢ 개    요 

  신부동 주차환경 개선사업
 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2024.

 ◦ 사 업 비 : 12,900백만 원 국비 6,450 시비 6,450

 ◦ 위    치 : 동남구 신부동 453-1일원

 ◦ 사 업 량 : 6,735㎡(6층) ※ 235면 설치

  두정공원 지하주차장 조성
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 9,800백만 원 국비 4,900 시비 4,900

 ◦ 위    치 : 서북구 두정동 869

 ◦ 사 업 량 : 5,000㎡(지하1층) ※ 150면 설치

  불당 제2 공영주차장 조성
 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 3,200백만 원 시비 3,200

 ◦ 위    치 : 서북구 불당동 735

 ◦ 사 업 량 : 2,400㎡(지상2층(3단)) ※ 133면 설치



  불당2동 공영주차장 조성

 ◦ 기    간 : 2025. ~ 2027. 

 ◦ 사 업 비 : 12,000백만 원 국비 6,000 시비 6,000

 ◦ 위    치 : 서북구 불당2동 

    ※ 주차수급실태조사 용역 결과 반영하여 후보지 선정 예정

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

신 부 동
주 차 환 경
개 선 사 업

기본 및 실시설계 ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

두 정 공 원
지하주차장
조 성

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

불당 제2
공영주차장
조 성

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

불 당 2 동
공영주차장
조 성

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬

준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 실시
Ÿ 두정동 지하공영주차장 조성 본예산 설계비 4억 확보
Ÿ 불당제2 공영주차장 주차타워 조성 자체 투자심사 승인

‘23년 
1분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 건축허가 신청
Ÿ 두정공원 지하주차장 조성사업 건축기획용역 발주



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역 최종보고회
Ÿ 불당 제2 공영주차장 주차타워 조성 건축기획용역 발주

‘23년 
3분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 기본 및 실시설계 용역 준공

‘23년 
4분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 시공사 선정 완료
Ÿ 불당 제2공영주차장 주차타워 조성 지방재정투자심사 의뢰
Ÿ 두정공원 지하주차장 조성사업 사업계획 변경 승인(道)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 37,900 - 350 6,400 11,450 6,600 2,750 10,350

국 비 17,350 - 175 3,200 5,625 2,550 1,000 4,800

시 비 20,550 - 175 3,200 5,825 4,050 1,750 5,550

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 4,274 750 3,524

국 비 4,274 750 3,524

시 비 - -

▢ 확인(성과)지표 

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
신 부 동
주차환경개선사업

실시설계 착공 준공

두 정 공 원
지하주차장 조성

실시설계 착공 준공

불당 제2 공영주차장 
조 성

실시설계
실시설계 

및 착공
공사 준공

불 당 2 동
공영주차장 조성

실시설계 착공



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
신 부 동
주차환경개선사업

실시설계
완료

두 정 공 원
지하주차장 조성

추진중
(건축기획)

불당 제2 공영주차장 
조 성

추진중
(건축기획)

불 당 2 동
공영주차장 조성

사업후보지
조사 중

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦  사업의 필요성 등을 언론/방송매체를 통한 홍보

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1건 2건 -

 ◦ 2022. 9.20. 천안시, 주차환경 개선을 위한 주차 수급 전수조사 실시
 ◦ 2023.10.12. 불당동 공영주차장 조성공사 주민공청회
 ◦ 2023.10.17. 천안시, 불당동 불법주차 해소 방안 모색

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 신부동 주차환경 개선사업 착공
Ÿ 두정공원 지하주차장 조성사업 지방재정투자심사 의뢰
Ÿ 불당 제2공영주차장 주차타워 조성 지방재정투자심사

) 교통정책과장 이경열(2450) 주차장조성팀장 한인숙(2453) 담당 손소정(5887)


