
48 병천 송정리~탑원리(국지도57호선)연결도로 개설

('23.12.31.기준)

이 행 도 일부추진 이 행 률
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구    분 계속  / 임기내   주    체 국가  

재    원 국비  정부도움 권한  재정

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 국도21호선과 510호 지방도를 연결하여 통행불편을 해소하고 

국도의 간선도로망 기능 회복 및 물류비용 절감 기대

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2019. ~ 2025. 12.

 ◦ 사 업 비 : 50,100백만 원 국비 50,100

 ◦ 위    치 : 동남구 병천면 송정리~탑원리(국지도57호선)

 ◦ 사 업 량 : 도로신설 L=3.6km (2차로 신설)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 계획 수립 ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공법 및 자재심의
Ÿ 설계자문회의



구분 추 진 내 용

‘23년 
1분기

Ÿ 재해영향평가 실시

‘23년 
2분기

Ÿ 재해영향평가 실시

‘23년 
3분기

Ÿ 재해영향평가 실시

‘23년 
4분기

Ÿ 재해영향평가 및 환경영향평가 실시

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 50,100 1,826 3,700 15,600 14,080 14,894 - -

국 비 50,100 1,826 3,700 15,600 14,080 14,894 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,826 1,826

국 비 1,826 1,826

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설 착공 공사 착공 공사 준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적       

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설 착공

 Ÿ 미이행 사유 : 사업 시행을 위한 용역수행 중



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - - ○

 ◦ 2020년 6월 주민설명회 실시

 ◦ 도로 개설에 따른 천안시 블로그 홍보 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 -

 ◦2020년 6월 주민설명회 실시

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 총사업비 협의 및 인허가 절차

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 김주덕(2485) 담당 신이중(5555)


