
49 성환~아산 음봉구간 국지도 70호선 확장

('23.12.31.기준)

이 행 도 일부추진 이 행 률
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구    분 신규   / 임기내   주    체 국가    

재    원 국비      정부도움 권한  재정

주관부서 건설도로과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 산업단지 물류수송 및 교통수요 충족

 ◦ 도로확장에 따른 쾌적성 및 안정성 확보

 ◦ 반도체·제조업 물류 수송과 수도권(경기)으로의 연계성 향상

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 7. 1. ~ 2025. 6. 30.

 ◦ 사 업 비 : 88,100백만 원 국비 88,100

 ◦ 위    치 : 아산시 음봉면~천안시 성환읍

 ◦ 사 업 량 : 도로확장 L=9.33km (2차로→4차로, 국지도70호선)

 ◦ 시행기관 : 대전지방국토관리청 

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

 계획 수립 ▬

 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

‘23년 
1분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

‘23년 
2분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

‘23년 
3분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

‘23년 
4분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 88,100 1,585 7,800 31,000 31,920 15,795 - -

국 비 88,100 1,585 7,800 31,000 31,920 15,795 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 1,585 1,585

국 비 1,585 1,585

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설 착공
실시설계 

완료
공사 착공 공사 준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

도로개설 착공

 Ÿ 미이행 사유 :  총사업비에 대한 국토부와 기재부 협의 진행 중



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - - - ○

 ◦ 2018. 10 : 주민설명회 개최(성환읍 사무소)

 ◦ 2019. 06 : 전략환경영향평가(초안) 주민설명회 개최(성환읍 사무소)

 ◦ 도로확장에 따른 천안시 블로그 홍보

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 총사업비 협의(국토부, 기재부)

▢ 협조 사항 

 ◦ (대전지방국토관리청) 설계 및 시공

) 건설도로과장 조창영(2480) 도로시설팀장 김주덕(2485) 담당 신이중(5555)


