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주관부서 문화예술과  협조부서  

▢ 목    표 

 ◦ 1972년도 준공된 서북구 문화원은 주차공간 부족과 건물 노후로 

인한 이용객들의 불편을 해소하고자 이전 신축 사업 추진

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 7,736백만 원 도비 3,094 시비 4,642  

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 성월리 79

 ◦ 사 업 량 : 연면적 1,576㎡(지하1층/지상2층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

건 축 기 획
공 공 건 축 심 의

▬ ▬ ▬

설 계 공 모 ▬

기 본  및  실 시 설 계 ▬ ▬

착 공 / 준 공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 건축기획 용역 추진
Ÿ 충청남도 공공건축 사업계획 사전검토 완료

‘23년
1분기

Ÿ 충청남도 공공건축 심의 완료 
Ÿ 일상감사, 계약심사 완료

 계획조정 
 - 조정사항 : 사업비(6,887백만원→7,736백만원), 사업량, 연차별 추진계획
 - 조정사유 : 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 결과 반영

‘23년 
2분기

Ÿ 설계공모

‘23년 
3분기

Ÿ 설계공모 진행 완료 및 당선작 선정 

‘23년 
4분기

Ÿ 기본 및 실시설계 용역 착수

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 7,736 - 500 3,203 4,033 - - -

도 비 3,094 - 200 1,277 1,617 - - -

시 비 4,642 - 300 1,926 2,416 - - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 85.7 - 20 65.7

도 비 25.2 - 25.2

시 비 60.5 - 20 40.5

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공 공 건 축 심 의 ○

기본 및 실시설계 ○

준 공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공 공 건 축 심 의 ●

기본 및 실시설계 추진중

준 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 서북구문화원 신축건립 준공 홍보 언론 보도

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

▢ 타기관 협조 사항

 ◦ (충청남도) 도비지원

▢ 공약조정사항        

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 1분기

심의완료 

Ÿ 사업기간 : 2022 ~ 2024

Ÿ 사업비 : 6,887백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 1,584㎡

Ÿ 사업기간 : 2022 ~ 2025

Ÿ 사업비 : 7,736백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 1,599.59㎡

Ÿ 연차별추진계획

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 투자수요

  - 사업비 변경에 따른 현행화

Ÿ 공공건축 사전검토 및 공공

건축 심의 결과에 따른 사업비 

849백만원 증액 및 사업량, 

연차별 추진계획 등 변경

  

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 기본 및 실시설계 절차 진행, 도비(28억)건의

) 문화예술과장 이미영(2030) 문화정책팀장 김청수(2031) 담당 김도우(5151)


