
54 시도1호선 홍대용과학관 앞쪽으로 우회로 건설

('23.12.31.기준)
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구    분 신규  / 임기후 주    체 시

재    원 시비    정부도움

주관부서 동남구 건설과  협조부서 건설도로과 

▢ 목    표 

 ◦ 승천천 옆 제방도로(속창교~발산길)를 법정도로(농어촌도로)로 

지정하여 지방하천(승천천) 정비사업과 병행 개설하여 원활한 

차량통행 및 기반시설확충에 따른 농촌소득 증대 도모 

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2026. 1. ~ 2028. 12.

 ◦ 사 업 비 : 2,500백만 원 시비 2,500

 ◦ 사업개요

    - 위  치 : 천안시 동남구 수신면 속창리 91-1번지 일원

    - 사업량 : 도로개설 L=950m, B=6m

 ◦ 주요내용 

    - 2022.8. : 농어촌도로 기본계획 고시(건설도로과)

    - 2023년이후 : 지방하천 승천천 정비사업과 병행하여 

                   농어촌도로 개설추진(동남구 건설과)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

’22 2023 2024 2025 2026
3/4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

수신면 속창리
(속창교~발산길) 
농어촌도로개설

하천공사 선행 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬
착공/공사 ▬
준 공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 농어촌도로(리도 204호) 지정(건설도로과)

‘23년 
1분기

Ÿ 시기 미도래(지방하천 승천천 정비사업과 연계 추진 대상)

‘23년 
4분기

Ÿ 실시설계 용역 착수

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 2,500 - - - - - 2,500 -

시 비 2,500 - - - - - 2,500 -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계

시 비

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

농 어 촌 도 로 개 설
농어촌도로
기본계획반영

착공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

농 어 촌 도 로 개 설 ●



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2 - - - -

 ◦  농어촌도로 개설시 주민공람 및 설명회 실시

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

-

▢ 협조 사항 

 ◦ (충청남도) 지방하천 승천천 정비사업시 해당구간 제방보축계획을 농어촌도로 시설

      기준(5m이상)으로 반영하여 추진하여 주시기 바라며, 해당사업 조속 추진건의.(하천과)  

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 실시설계 용역 추진

) 동남구 건설과장 배명길(4350) 도로시설팀장 황영해(4370) 담당 송현중(4374)


