
6 불당동 복합청사 건립

('23.12.31.기준)

이 행 도 정상추진  계획조정 이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분 신규  / 임기후   주    체 시  

재    원 도비  시비 정부도움 재정  

주관부서 도서관정책과  협조부서  

▢ 목    표 

 ◦ 천안의 랜드마크 허브로서 복합청사 건립을 통하여 문화시설 

인프라 제공 및 문화 커뮤니티 공간 조성과 주민복지증진 및 

안정적인 행정서비스 제공

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. ~ 2027.

 ◦ 사 업 비 : 74,429백만 원 도비 13,825 시비 60,604

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 불당동 1520

 ◦ 사 업 량 : 연면적 17,000㎡

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본계획 수립 ▬ ▬

타당성조사 ▬ ▬ ▬

지방재정투자심사 ▬ ▬

건축기획 ▬ ▬

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬

착공/준공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 기본계획 및 타당성 조사 용역 완료 
변동사항  

 - 2022.12.31. 조직개편에 따른 공약추진부서 변경(문화관광과→도서관정책과)
 - 기본계획 및 타당성 조사 결과에 따른 사업량 및 사업비 변경

‘23년
1분기

Ÿ 타당성조사 의뢰 (‘23.01.)
Ÿ 타당성조사 약정체결 (’23.03.)(한국지방행정연구원, 약7개월 소요)
변동사항  타당성조사 약정기간에 따른 연차별추진계획 변경

‘23년 
2분기

Ÿ 타당성조사 업무 수행(한국지방행정연구원)

‘23년 
3분기

Ÿ 타당성조사 업무 수행(한국지방행정연구원)

계획조정 
 - 조정사항 : 사업기간, 연차별추진계획, 연차별투자수요
 - 조정사유 : 타당성조사에 따른 설계 및 공사기간 재산정

‘23년 
4분기

Ÿ 지방재정투자심사(중앙) 의뢰

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 74,429 30 250 0 5,460 19,800 26,400 22,489

도 비 13,825 - - - 1,000 6,413 6,412 -

시 비 60,604 30 250 - 4,460 13,387 19,988 22,489

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 172 30 142

도 비 0 -

시 비 172 30 142



▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사 업 계 획  수 립 ○

타 당 성 조 사 ○

기본 및 실시설계  ○

착 공 및 준 공 착공 준공(2027)

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

사 업 계 획  수 립 ●

타 당 성 조 사 ●

기본 및 실시설계

착 공 및 준 공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 공공복합청사 건립 준공 후 언론 홍보 

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

 ◦ 타당성조사에 따른 건립대상지 주변 시민 대상 설문조사(건립의 필요성) 



☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 지방재정투자심사(중앙) 완료 후 공공건축기획

▢ 타기관 협조 사항

 ◦ (충청남도) 도비지원

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2023년 3분기

심의완료 
임기내
Ÿ 개요 : 2022~2026

Ÿ 연차별 추진계획
  - 24 설계

  - 25-26 착공 및 준공

Ÿ 연차별 투자수요
 

 임기후
Ÿ 개요 : 2022~2027

Ÿ 연차별 추진계획
  - 24-25 설계

  - 25-임기후 착공 및 준공

Ÿ 연차별 투자수요
  - 총사업비 변동 없음

  - 연차별 재원 금액 변경

Ÿ 타당성 조사에 따라 현실 
적인 실시설계 기간 및 공사 
기간을 반영하여 사업기간 
조정 

) 도서관정책과장 박성자(3710) 시설지원팀장 유석승(3714) 담당 김영화(3784)


