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▢ 목    표

 ◦ 동남구 원도심 지역에 대규모 복합체육시설과 공동주택 건립을

    통한    균형있는 도시발전 및 원도심 랜드마크 구축

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2021. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 363,960백만 원 기타 363,960

 ◦ 위    치 : 동남구 원성동 31-15번지 일원

 ◦ 사 업 량 : A=36,394㎡

 ◦ 주요내용 : 수영장, 빙상장 등 스포츠센터 건립, 공동주택(민간)

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

실시설계 및 인·허가 ▬ ▬

공사 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공사 준공/청산 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 체육시설 교통영향평가심의 / 공동주택 건축심의 

‘23년 
1분기

Ÿ 사업계획 변경 협의 및 공동주택 건축재심의 준비

‘23년 
2분기

Ÿ 사업계획 변경 협의 및 공동주택 건축재심의 준비

‘23년 
3분기

Ÿ 특별건축구역 및 공동주택 건축교통경관 통합심의

‘23년 
4분기

Ÿ 공동주택 주택건설사업계획 승인 및 체육시설 건축허가 완료

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 363,960 - 67,624 58,534 103,041 98,835 35,926 -

기 타 363,960 - 67,624 58,534 103,041 98,835 35,926 -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 - -

기 타 - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 착공 ○

공사 완료 ○

☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공사 착공

공사 완료



▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ ○ -

 ◦ 사업추진계획 주민설명 및 공공건축가 자문 등

 ◦ 도시재생 리츠 사업 착공 시 언론 보도자료 제공

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 1건 3건 -

 ◦ 오룡지구 도시재생활성화계획 수립시 주민공청회 실시

 ◦ 실무회의(천안시, HUG, 민간사업자)시 민간전문가 자문

 ◦ 사업대상지 선정 및 착수식 방송보도
 ◦ 충청남도 제1호 특별건축구역 지정 관련 보도

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 도시재생투자심사(HUG), 리츠영업인가(국토부), 의회동의, 착공

) 도시재생과장 강문수(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 이상곤(5718)


