
75 오룡지구 도시재생사업          

('23.12.31.기준)
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주관부서 도시재생과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 법원, 검찰청 이전에 따른 주변지역 상권 등 쇠퇴현상 지속에

    따른 지역활성화

 ◦ 오룡경기장 부지 주변 원도심 활성화를 위한 지역거점 조성

▢ 개    요  

 ◦ 기    간 : 2023. ~ 2026.

 ◦ 사 업 비 : 33,840백만 원 국비18,000 도비3,600 시비9,740 기타2,500

 ◦ 위    치 : 동남구 원성동 31-15번지 일원 

 ◦ 사 업 량 : A=200,689㎡

 ◦ 주요내용 : 라이프이노베이션랩, 상권발전소, 공영주차장 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용

임기내
임
기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

뉴딜사업 공모신청 및 선정 ▬

공사 시행 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 공모신청 및 최종선정
Ÿ 사업계획(공영주차장) 변경승인

 계획조정 
 - 조정사항 : 사업명, 사업비(200억→338.4억), 사업내용
 - 조정사유 : 도시재생사업에 대한 정부기조 반영 및 국비 매칭 비율에 따른 

사업비 변경
‘23년 
1분기

Ÿ 충청남도 관련 실과 협의
Ÿ 충청남도 도시재생위원회 심의(원안가결)

‘23년 
2분기

Ÿ 오룡지구 도시재생활성화계획 고시(4.3.)
Ÿ 오룡 코리빙하우스 보상

‘23년 
3분기

Ÿ 팝업스토어 리모델링공사 설계용역 착수

Ÿ 교통체계 개선대책 수립용역 착수

‘23년 
4분기

Ÿ 교통체계 개선대책 수립용역 준공
Ÿ 팝업스토어 리모델링공사 준공

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026 임기후

합계 33,840 400 - 7,400 9,900 7,400 8,740
국 비 18,000 - - 4,500 4,500 4,500 4,500
도 비 3,600 - - 900 900 900 900
시 비 9,740 400 - 2,000 2,000 2,000 3,340
기 타 2,500 - - - 2,500 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026 임기후

합계 2,482 400 0 2,082
국 비 1,500 - - 1,500
도 비 300 - - 300
시 비 682 400 - 282
기 타 - - -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공모선정 ○

사업착수 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

공모선정 ●

사업착수 ●

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 도시재생지원센터 총괄코디 및 공공건축가 등 자문 실시

 ◦ 뉴딜사업 선정 시 언론보도자료 제공

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

3회 1건 1건 -

 ◦ 주민공청회 및 ㈜아라리오 도시재생사업 MOU 체결

 ◦ 공모선정 언론보도

▢ 공약조정사항   

구분 조정전 조정후 조정사유

2022년 4분기

심의완료 

Ÿ 사업명 : 오룡지구 도시재생뉴딜사업
Ÿ 사업비 : 200억
Ÿ 사업내용
- 스포츠기업지원센터, 

어우르네센터, 공영주차장 등

Ÿ 사업명 : 오룡지구 도시재생 사업
Ÿ 사업비 : 338.4억
Ÿ 사업내용
- 라이프이노베이션랩, 

상권발전소, 공영주차장 등

Ÿ 정부 도시재생사업 기조를 반영한 
사업명 변경(뉴딜삭제)
Ÿ 국비 지원 예산 상향조정에 

따른 사업비 조정(지방비 매칭)

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 코리빙하우스 건축 기본계획용역 착수

Ÿ 골목상권발전소 건축 기본계획용역 착수

) 도시재생과장 강문수(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 이상곤(5718)


