
81 용곡눈들구역 도시개발사업           

('23.12.31.기준)
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주관부서 도시사업과  협조부서 도시계획과

▢ 목    표 

 ◦ 광역도시 성장을 위한 미래 성장도시 기반 구축

   - 신방통정·청수지구 등 기개발지에 따른 개발압력이 가중되는 

지역에 대한 계획적·체계적 개발을 통해 도시 균형발전 및 

동남구 지역 인구 유입에 따른 지역경제 활성화 유도

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2019. 8. ~ 2027. 12. 

 ◦ 사 업 비 : 239,933백만 원 시비 239,933  * 향후 체비지 매각 등으로 전액회수 

 ◦ 위    치 : 동남구 용곡동 295-1번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 도시개발사업 면적 675,947㎡ / 6,220세대(15,550명)

 ◦ 주요내용 : 쾌적하고 살기 좋은 도시환경 및 안정적인 정주 여건 조성

▢ 연차별 추진계획(로드맵)

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

구역 지정, 개발계획 수립 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

시 행 자  지 정 ▬

실 시 계 획  인 가 ,  보 상 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

공 사  착 공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준 공 ,  환 지 처 분 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 지방재정투자심사 완료(2022.08)
Ÿ 개발행위허가 제한지역 지정(변경) 고시(2022.12) 

‘23년 
1분기

Ÿ 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 입안 신청(2023.03)

‘23년 
2분기

Ÿ 관련 부서 업무 협의(2023.04~06)

‘23년 
3분기

Ÿ 관련 부서 업무 협의(2023.07.~09.)

‘23년 
4분기

Ÿ 주민설명회 개최(2023.11.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 239,933 7,500 - 74,639 11,916 60,869 76,035 8,974

시 비 239,933 7,500 - 74,639 11,916 60,869 76,035 8,974

* 향후 체비지 매각 등으로 전액 회수

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 9,014 7,500 20 1,494

시 비 9,014 7,500 20 1,494

▢ 확인(성과)지표
                                                                                                            단위 : %

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

개발계획 수립 수립

추진실적(공정률) 착공
공정율 
50%



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

개발계획 수립 추진중

추진실적(공정률)

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ - ○ -

 ◦ 도시개발사업 명칭 변경 · 사업 홍보, 주민 설명회(사업 안내) 실시 등

 ◦ 도시개발사업 착공 언론보도 등

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 -

  ◦ 주민설명회 개최(2022.08) : 용곡눈들구역 도시개발사업 추진사항 안내

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 공람공고

) 도시사업과장 이영하(2710) 도시개발팀장 김석환(2712) 담당 운석현(2757)


