
93 청년층을 위한 공동주택 보급 확대

('23.12.31.기준)
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주관부서 공동주택과  협조부서
건설도로과, 공원녹지과, 하수시설과, 
서북구·동남구 건설과

▢ 목    표 

 ◦ 주택공급에서 소외되었던 청년 주거취약 계층에 공공임대주택을 

확대 공급하여 성장 동력인 청년층 주거안정 도모 및 역동적이고 

젊은 도시 조성    

▢ 개    요

  천안두정 노후공공청사 복합개발사업  완료

 ◦ 기    간 : 2018. 1. ~ 2022. 7.

 ◦ 사 업 비 : 48,187백만 원 시 5,248 기타(LH) 42,939

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 두정동 1503번지

 ◦ 사 업 량

    - 행복주택 288호(3~15층), 공공청사(2층) 및 판매시설(1층)

    - 2개동 / -2/15층, 연면적 22,770.36㎡

  부성지구 행복주택  완료

 ◦ 기    간 : 2016. 12. ~ 2022. 12. 

 ◦ 사 업 비 : 104,108백만 원 시비 26,235 기타(LH) 77,873

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 천안부성지구 A-1BL(부대동 762)

 ◦ 사 업 량 : 행복주택 730호

              4동, -1/15~20층, 연면적 48,528.63㎡



  천안입장 마을정비형 공공주택사업   

 ◦ 기    간 : 2017. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 21,662백만 원 시비 4,247 기타(LH) 17,415

   ※ 마을정비사업 및 기반시설 천안시 별도 부담

 ◦ 위    치 : 천안시 서북구 입장면 하장리 105-4번지 일원

 ◦ 사 업 량 

   - 공공임대주택 142호(통합형 공공임대주택)

   - 2개동 / -1/12층, 연면적 8,317.90㎡

 ◦ 주요내용

   - 공공임대주택 보급 및 주변 마을정비계획 수립을 통해 기반

시설 정비 등 마을정비사업을 추진하여 정주여건 개선

  천안동면 마을정비형 공공주택사업   

 ◦ 기    간 : 2017. ~ 2025 .

 ◦ 사 업 비 : 30,484백만 원 시비 6,202 기타(LH) 24,282

   ※ 마을정비사업 및 기반시설 천안시 별도 부담

 ◦ 위    치 : 천안시 동남구 동면 동산리 562-8번지 일원

 ◦ 사 업 량

    - 공공임대주택 172호(행복 98, 국민 58, 영구 16)

    - 2개동 / 지상9~12층, 연면적 9,393.80㎡

 ◦ 주요내용

   - 공공임대주택 보급 및 주변 마을정비계획 수립을 통해 기반

시설 정비 등 마을정비사업을 추진하여 정주여건 개선



▢ 연차별 추진계획(로드맵)  

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

천 안 두 정
노후공공청사

사용검사 ▬ ▬

부 성 지 구
행 복 주 택

사용검사 ▬ ▬

천 안 동 면
마을정비형
공공임대주택

사업계획 승인 ▬ ▬

착공(공사) ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

사용검사 ▬

천 안 입 장
마을정비형
공공임대주택

사업계획 승인 ▬ ▬

착공(공사) ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

사용검사 ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 부성지구 행복주택 사용검사 (12월 22일)
Ÿ 천안입장 마을정비형 공공임대주택 사업계획승인(12월 27일)
Ÿ 천안동면 마을정비형 공공임대주택 사업계획승인(12월 27일) 

‘23년 
1분기

Ÿ 천안동면, 입장 마을정비형 공공임대주택 신속추진 반영요청 (1월 17일)
 → 2023 한국토지주택공사 본운영계획안에 반영 완료(3월 15일 회신)

‘23년 
2분기

Ÿ 천안동면 마을정비형 공공임대주택 진입도로(리도212) 실시설계용역 완료
Ÿ 천안입장 마을정비형 공공임대주택 진입도로(소2-825) 협의보상 추진

‘23년 
3분기

Ÿ 천안동면 마을정비형 공공임대주택 진입도로(리도212) 협의보상 추진
Ÿ 천안입장 마을정비형 공공임대주택 진입도로(소2-825) 공사착수

‘23년 
4분기

Ÿ 천안동면 마을정비형 공공임대주택 진입도로(리도212) 
  보상계획 열람공고 및 보상협의
Ÿ 천안입장 마을정비형 공공임대주택 진입도로(소2-825) 공사 진행



▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 204,441 158,709 4,035 17,000 17,000 7,697

시 비 41,932 37,897 4,035 - - - - -

기타(LH) 162,509 120,812 - 17,000 17,000 7,697 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 164,057 158,709 4,035 1,313

시 비 43,245 37,897 4,035 1,313

기타(LH) 120,812 120,812 -

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

천 안 두 정
노후공공청사

사용검사 ○

부 성 지 구
행 복 주 택

사용검사 ○

천 안 동 면
마 을 정 비 형
공공임대주택

사업계획 승인 ○

착공(공사) ○

사용검사 ○

천 안 입 장
마 을 정 비 형
공공임대주택

사업계획 승인 ○

착공(공사) ○

사용검사 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
천 안 두 정
노후공공청사

사용검사 ●
완료

부 성 지 구
행 복 주 택

사용검사 ●
완료

천 안 동 면
마 을 정 비 형
공공임대주택

사업계획 승인 ●

착공(공사)

사용검사

천 안 입 장
마 을 정 비 형
공공임대주택

사업계획 승인 ●

착공(공사)

사용검사

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ -

 ◦  마을정비형공공주택사업 : 주민협의체 구성하여 주변지역 정비계획 수립

 ◦  언론보도자료 제공(사업승인, 착공 사용검사 등)

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○

 ◦ 마을정비형 주민협의체 구성 협의

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

천안입장/천안동면 마을정비형 공공주택사업 기반시설공사 추진

) 공동주택과장 안종덕(2430) 주택정책팀장 박현숙(2431) 담당 변서영(5702)


