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‘22년 4분기 ~ ‘23년 1분기 공약 조정사업 세부 현황 
 

공약명 조정전 조정후 조정사유

1.
독립기념관 문화엑스포
정례개최
➥문화예술과

Ÿ 연차별 추진계획 

  - 2023 천안K-컬처박람회

  - 2026 천안K-컬처 세계박람회

Ÿ 연차별 투자수요 : 354억

Ÿ 목표 : 2024 K-컬처박람회 (추가)

Ÿ 연차별 추진계획

  - 23-24 천안K-컬처박람회

  - 2026 천안K-컬처 세계박람회

Ÿ 연차별 투자수요 : 391억

Ÿ 확인성과지표 : 24년 박람회 

개최 추가

Ÿ 2024년 K-컬처 지역박람회 

개최 추가로 인한 사업목표 

및 사업비 등 조정

* 24년 사업비 37억 추가

5.
서북구 문화원 신축이전
➥문화예술과

Ÿ 사업기간 : 2022 ~ 2024

Ÿ 사업비 : 6,887백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 1,584㎡

Ÿ 사업기간 : 2022 ~ 2025

Ÿ 사업비 : 7,736백만원

Ÿ 사업량 : 연면적 1,599.59㎡

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 공공건축 사전검토 및 공공

건축 심의 결과에 따른 사업비 

849백만원 증액 및 사업량, 

연차별 추진계획 변경

3.
용연저수지 관광 인프라 조
성
➥관광과

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2025

Ÿ 사업비 : 235억원

Ÿ 사업기간 : 2020 ~ 2028

Ÿ 사업비 : 497억원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인(성과)지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ ‘23.3.8 용연저수지 관광개발 

기본계획 중간보고회 결과 

장기사업(랜드마크 구축 및 

연계강화) 분리 및 별도 사업 

재추진 검토에 따라 근린공원, 

자연휴양림 등 확대 조성 내

용 포함

13.
건강 100세 어르신 여가·스
포츠 공간 조성
➥체육진흥과

Ÿ 사업개요, 연차별 추진계획, 

확인성과지표

  - 입장면 그라운드골프장 조성  

    

Ÿ 사업비 : 5,760백만원

Ÿ 사업개요, 연차별 추진계획, 

확인성과지표

  - 쌍용2동 그라운드골프장 조성  

    

Ÿ 사업비 : 5,730백만원

Ÿ 입장면 그라운드골프장 

조성부지 내 무단경작으로 

사업불가하여 쌍용2동  

그라운드 골프장으로 변경 추진

17.
천안시일자리종합지원센터 
확대이전 설치
➥일자리경제과

Ÿ 사업기간 : 2020.12~2023.9

Ÿ 사업비 : 3,294백만원

Ÿ 사업량 : 838㎡

Ÿ 사업기간 : 2020.12~2024.2

Ÿ 사업비 : 4,685백만원

Ÿ 사업량 : 889㎡

Ÿ 연차별 추진계획 및 투자수요, 

확인(성과)지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 기본 및 실시설계 결과에 따

른 사업비, 사업량, 공사기간 

등 조정 

21.
천안아산 KTX역세권 
R&D 집적지구 조성
➥미래전략과

Ÿ 사업기간(R&D집적지구 조성) 

  : 2018. ~ 2025.

Ÿ 사업비 및 연차별 투자수요

  : 337,193백만원

Ÿ 면 적 : 137,498㎡

  (부지조성 60,247㎡)

Ÿ 사업기간(R&D집적지구 조성) 

  : 2018. ~ 2026.

Ÿ 사업비 및 연차별 투자수요

  : 321,579백만원

Ÿ 면 적 : 137,498㎡

  (부지조성 65,409㎡)

Ÿ 대통령, 도지사와 공통공약인 

국립치의학연구원 설립 추진에 

따른 사업부지 추가조성 및 

아산시 사업비 부분(기타) 제외
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공약명 조정전 조정후 조정사유

23.
국가 치의학 발전을 견인할 
「국립치의학연구원」설립
➥미래전략과

Ÿ 사업개요

- 국립치의학연구원설립 사업비 

: 56,100백만원

- 국립치의학연구원 유치 협의체 운영

- 국립치의학연구원 정책자문단 운영

Ÿ 사업개요

- 국립치의학연구원설립 사업비 

: 56,130백만원

- 국립치의학연구원 설립 추진 

위원회 구성 운영

Ÿ 연차별추진계획, 확인성과지표, 
투자수요

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 국립치의학연구원 유치부지 

매매계약에 의한 사업비 조정

Ÿ 국립치의학연구원 설립 추진 

위원회 공식 명칭 변경

Ÿ 국립치의학연구원 설립 추진 

위원회가 정책자문기능 수행

24.
좋은 일자리 창출을 위한 
15개 산업단지 조성
➥산업단지조성추진단

‘22.4분기

Ÿ 사업비 : 29,509억

Ÿ 사업량 : 8,530,286㎡(조성)

Ÿ 사업비 : 30,051억

Ÿ 사업량 : 8,602,752㎡

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요,

  확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 산업단지 지정계획 반영 등 

각종 심의의견에 따른 사업 

내용 변경

Ÿ 산업단지별 체계적인 관리를 

위해 연차별 추진계획 세분화

‘23.1분기

Ÿ 사업명 : 좋은 일자리 창출을 

위한 13개 산업단지 조성

Ÿ 사업비 : 30,051억원

Ÿ 사업명 : 좋은 일자리 창출을 

위한 15개 산업단지 조성
Ÿ 사업비 : 50,862억원

Ÿ 사업량, 연차별추진계획,

  투자수요 등

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 제7산업단지 및 국가산업단지 

선정(‘23.3.)에 따른 2개 산업 

단지 포함 추진으로 사업명 

변경, 사업비, 사업량 등 조정

36.
중부권동서횡단철도 건설
- 수도권전철 독립기념관 연장 
  및 청수역 신설
➥교통정책과

Ÿ [중부권 동서횡단철도 건설]

  연차별추진계획

  - 예비타당성조사 면제

  - 기본계획 

  - 기본 및 실시설계

Ÿ [중부권 동서횡단철도 건설]

  연차별추진계획

  - 사전타당성조사 

  - 단계별 추진

Ÿ 예비타당성조사 면제 요건이 

강화됨에 따라 면제 요청 전 

국토부 국가철도망구축계획 

5차 반영을 목표로 

사전타당성 조사 실시 예정 

43.
상습 정체도로 교통난 해소
➥건설도로과

[망향로 구간]

Ÿ 사 업 비 : 28,700백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 1.98km
  - 주요교차로5개소, 왕복4차로
[동부사거리 구간]
Ÿ 사 업 비 : 12,000백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 985m

[청삼교차로 구간]
Ÿ 사 업 비 : 7,300백만원
Ÿ 주요내용
  - 상습정체구간 연장 940m

[망향로 구간]

Ÿ 사 업 비 : 34,400백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 2.03km
  - 주요교차로5개소
[동부사거리 구간]
Ÿ 사 업 비 : 49,200백만원
Ÿ 주요내용 
  - 상습정체구간 연장 1.81km 
  - 고가차도 0.49km
[청삼교차로 구간]
Ÿ 사 업 비 : 70,900백만원
Ÿ 주요내용
  - 상습정체구간 연장0.89km
  - 지하차도 0.725km

Ÿ 기본 및 실시설계 용역 

결과에 따른 사업내용 조정

57.
용암지하도 조명개선 및
환경정비
➥서북구 건설과

Ÿ 사업량 : 조명개선 및 내외부 

타일교체

Ÿ 사업비 : 80백만원

Ÿ 사업량 : 내외부 공사 및 

캐노피 교체공사 등

Ÿ 사업비 : 923백만원

Ÿ 연차별추진계획, 투자수요, 

확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 단순 지하도 보수에 국한하지 

않고 복합문화공간으로 활용 

하고자 하는 지역주민의 의견을 

반영하여 사업내용 확대 추진

59.
대정저수지 산책데크
둘레길 조성
➥공원녹지과

Ÿ 사업비 : 70억
Ÿ 사업량
- 데크산책로(B=2.5m, L=1,850m), 

목교 4개소, 데크쉼터 등 설치

Ÿ 사업비 : 10억
Ÿ 사업량
- 산책로(B=2.5m, L=1,850m), 

목교 1개소, 데크쉼터 등 설치

Ÿ 제방 뚝길 활용 데크설치 
최소화
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공약명 조정전 조정후 조정사유

62.
광덕 보산원 구름다리 설치
➥산림휴양과

Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2024 Ÿ 사업기간 : 2023 ~ 2026.6.

Ÿ 연차별추진계획 및 투자수요, 

확인성과지표

  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 사업대상지에 사인간 소유권 

쟁송(민사소송) 중으로 토지 

확보에 어려움이 있음

Ÿ 소유권 분쟁 종료 이후 토지 

매수 협의 추진 예정으로 

사업기간 변경 및 추진계획 변경

75.
오룡지구 도시재생사업
➥도시재생과

Ÿ 사업명 : 오룡지구 도시재생뉴딜사업
Ÿ 사업비 : 200억
Ÿ 사업내용
- 스포츠기업지원센터, 

어우르네센터, 공영주차장 등

Ÿ 사업명 : 오룡지구 도시재생 사업
Ÿ 사업비 : 338.4억
Ÿ 사업내용
- 라이프이노베이션랩, 

상권발전소, 공영주차장 등

Ÿ 정부 도시재생사업 기조를 반영한 
사업명 변경(뉴딜삭제)
Ÿ 국비 지원 예산 상향조정에 

따른 사업비 조정(지방비 매칭)

97.
침수피해 예방을 위한 자연 
재해위험개선지구 정비
➥안전총괄과

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : ~ 2022

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.684km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2024

 - 사업비 : 27,118백만원 

 - 위  치 : 관성리 767-1

 - 내  용 : 교량 9개, 보낙차공 

8개소 등

 - 연차별 추진계획

[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2024

 - 사 업 비 : 19,188백만원

- 주요내용 : 우수관로 L=3.595km

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=5.349km, 

교량9개소, 배수시설 25개소 등

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : ~ 2023

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 사업량 : 우수관로 L=4.156km

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2025

 - 사업비 : 44,100백만원

 - 위  치 : 관성리 685-2

 - 내  용 : 교량 8개, 보낙차공 

7개소 등

 - 연차별 추진계획

[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업기간 : 2020 ~ 2025

 - 사 업 비 : 28,468백만원

 - 주요내용 : 우수관로 L=1.81km

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - 주요내용 : 하천정비 L=6.109km, 

교량8개소, 보낙차공 3개소 등

[백석 자연재해위험개선지구]
 - 기존 시공사 책임 사유로 계약 해지

   (23.01.12. 잔여공정 착공) 

[봉명 자연재해위험개선지구]
 - 조달청 원가심사 단계 수정 반영

   (22.11.15. 공사 착공)

[광기 자연재해위험개선지구]
 - 사업비 16,982백만원 증액

   (국·도비 12,736백만원 추가 확보)

 - 행안부 사전설계 검토에 따른

   사업내용 변경

   (충청남도 자연재난과-15772)

[일봉중앙 자연재해위힘개선지구]
 - 사업비 9,280백만원 증액

   (국·도비 6,960백만원 추가 확보)

 - 행안부 사전설계 검토에 따른

   사업내용 변경

   (충청남도 자연재난과-15771)

[맹곡천 자연재해위험개선지구]
 - ‘23.3.3. 지구지정(변경) 고시에 

따른 사업내용 변경

98.
주민 맞춤형 행정복지
센터 신축
➥회계과

‘22.4분기

[일봉동 행정복지센터]
Ÿ 사업규모 : 1,633㎡
Ÿ 사 업 비 : 5,660백만원
[성남면 행정복지센터]
Ÿ 사 업 비 : 미정

[일봉동 행정복지센터]
Ÿ 사업규모 : 1,735㎡
Ÿ 사 업 비 : 6,479백만원
[성남면 행정복지센터]
Ÿ 사 업 비 : 10,320백만원

[일봉동 행정복지센터]
민원·사무공간 및 중대본부실 
추가 확보 등으로 변경
[성남면 행정복지센터]
공공건축가 자문을 통해 사업비 
확정

‘23.1분기

[동면 행정복지센터]
Ÿ 사업비 : 7,895백만원

[동면 행정복지센터]
Ÿ 사업비 : 9,585백만원

공공건축 사업계획 사전검토, 
공공건축위원회 심의 결과 반영

106.
중앙동 행정복지센터
주차장 추가 조성
➥중앙동

Ÿ 사업기간 : 2022. ~ 2024.6.
Ÿ 사 업 비 : 9억
 

Ÿ 사업기간 : 2022. ~ 2024.12.
Ÿ 사 업 비 : 7억
Ÿ 연차별 추진계획 및 투자수요
  - 사업계획 변경에 따른 현행화

Ÿ 대상지 토지소유자와 세입자간 
부동산 임대차 계약 만료 이후 
토지 매각 및 사업추진 예정
으로 사업계획 조정

  (24년 상반기 만료예정)


