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주관부서 축구종합센터건립추진단  협조부서 일자리경제과

▢ 목    표 

 ◦ 대한민국 축구종합센터의 성공적 건립으로 축구 메카도시 완성

 ◦ 새로운 스포츠 문화의 중심으로 지역경제 활성화 견인

▢ 개    요 

  축구종합센터 도시개발사업(생활체육시설 조성)

 ◦ 기    간 : 2019. 9. ~ 2024. 6.

 ◦ 사 업 비 : 97,700백만 원 국비 11,200 도비 13,100 시비 73,400

 ◦ 위    치 : 서북구 입장면 가산리 120번지 일원

 ◦ 사 업 량 : 도시개발사업 451,693㎡(생활체육시설 190,678㎡)

    - 축구종합센터 부지 및 기반시설 조성

    - 생활체육시설 조성(축구장(4), 풋살장(4), 족구장(2), 테니스장(5), 웰빙트레킹코스 등)

 ◦ 주요내용 : `22. 4. 25. 착공

  축구종합센터 실내체육관 건립사업

 ◦ 기    간 : 2019. 10. ~ 2025. 6.

 ◦ 사 업 비 : 25,500백만 원 국비 6,300 도비 7,200 시비 12,000

 ◦ 사 업 량 : 실내체육관 1동 신축(연면적 5,444㎡)

   - 수영장(25M×6레인), 사우나, 다목적체육관, 헬스장, 다목적룸, 

체력측정실 운동처방실 등

 ◦ 주요내용 : `22. 8. 5. 기본 및 실시설계 착수   · `23. 7. 착공



  축구역사박물관 건립사업

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~ 2027. 6. 임기후

 ◦ 사 업 비 : 17,800백만 원 국비 6,400 도비 4,900 시비 6,500

 ◦ 사 업 량 : 박물관 1동 신축(연면적 3,418㎡)

   - 전시실, 체험실, 수장고, 도서실, 카페 등

 ◦ 주요내용 : `22. 10. 기본계획 및 설립 타당성 학술 용역 착수

  천안시민프로축구단 K리그2 참가   완료

 ◦ 기    간 : 2023. 3.   ※`22. 6 .30. 한국프로축구연맹 K2리그 가입 신청

 ◦ 주요내용 : 천안시축구단(K3)을 천안시민프로축구단(K2)으로 

              승격, 2023년 K리그2에 참가

  축구종합센터 활용 지역경제 활성화

 ◦ 기    간 : 2022. 7. ~

 ◦ 주요내용 

    - (시공관련) 우리시 업체(자재‧장비 등) 참여기회 확대 유도

         ※ 축구협회 시공에도 협조 요청

    - (지역농산물 사용) 센터 운영 시 지역 농산물 우선 구매 

체계 구축(로컬푸드 직매장 운영, 식자재 납품 등)

    - (일자리) 인력 채용 시 지역인재 우대 방안 모색

    - (대회유치) 국가대표 경기 연1회 이상, 유 ‧ 청소년 축구대회

개최 등 축구 붐 조성

    - (관광) 축구역사박물관, 국가대표 훈련 공개, 축구이벤트 등을 

통한 스포츠 관광 활성화



▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용
임기내 임

기
후

2022 2023 2024 2025 2026
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

축구종합센터
도시개발사업
(생활체육시설)

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

축구종합센터
실내체육관
건립사업

기본 및 실시설계 ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

준공 ▬

축구역사
박 물 관 
건립사업

기본계획 결정 ▬ ▬ ▬ ▬
설립타당성 평가
및 투융자심사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

천안시민
프로축구단
K리그2참가

가입신청 ▬ ▬

K리그2 참가 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

축구종합센터 
활용한 지역 
경제 활성화

시공 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

지역농산물 사용 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

일자리 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

대회유치 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

관광 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안시민프로축구단(K리그2)가입완료 

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 25%)

Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 57%)

‘23년
1분기

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 31%)

Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 72%)

Ÿ 축구역사박물관 유물 기증 및 홍보 관련 업무협약(천안시티FC, 부천FC1995) 

Ÿ 축구역사박물관 현장학습 관련 업무협약(충남어린이집연합회 등 10개 단체) 

Ÿ 축구역사박물관 건립 학술대회 개최(3월 3일)

Ÿ 2023년도 1차 유물 기증(48건 93점)



구분 추 진 내 용

‘23년 
2분기

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 43%)
Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(전기) 및 (통신) 착공
Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 추진(공정률 91%)
Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건축허가
Ÿ 축구역사박물관 건립자문위원회 개최(4월 27일)
Ÿ 축구역사박물관 건립기본계획 및 설립타탕성 연구용역 중간보고회(5월 17일)
Ÿ 축구역사박물관 대학생 교육 업무협약(관내 12개 대학) 
Ÿ 축구역사박물관 유물 기증 및 홍보 업무협약(한국프로축구연맹, 대전하나시티즌)
Ÿ 축구역사박물관 유물 기증 릴레이 추진(부천FC1995, 천안시티FC, 국가대표A매치2)
Ÿ 2023년도 2차 유물 기증(750건 959점)

‘23년 
3분기

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 50.5%)
Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립사업 건축설계용역 완료
Ÿ 축구역사박물관 건립 사업 부속합의서 체결
Ÿ 축구역사박물관 유물 기증증서 전달식(김은중 감독 외)
Ÿ 천안시·한국박물관교육학회 공동주최 「축구역사박물관 학술대회」 추진(8월 26일)
Ÿ 축구역사박물관 「공립박물관 설립타당성 사전평가」(1차: 7월 / 2차: 9월)

‘23년 
4분기

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 64.4%)

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(전기) 추진(공정률 32.0%)

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(통신) 추진(공정률 62.9%)

Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립사업(건축/전기/통신/소방) 착공

Ÿ 축구역사박물관 「공립박물관 설립타당성 사전평가」(3차) ※ 최종결과 : 적정

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 189,400 85,200 5,600 35,200 25,700 33,700 2,000 2,000

국 비 29,950 - - 14,850 6,400 8,700 - -

도 비 41,100 - 5,600 12,000 8,000 11,500 2,000 2,000

시 비 118,350 85,200 - 8,350 11,300 13,500 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 102,545 85,200 2,000 15,345

국 비 0 -

도 비 14,779 - 2,000 12,779

시 비 87,766 85,200 2,566



▢ 확인(성과)지표
                                                                                                                단위 : %

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도시개발사업 공사 

진행율 30 70 준공

실내체육관 건립
실시설계

완료
준공

☑ 확인(성과)지표 이행실적   
                                                                                                                단위 : %

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기
도시개발사업 공사 

진행율 25 64

실내체육관 건립 착공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

- - - ○ -

 ◦ 언론/방송보도 : 실내체육관, 생활체육시설 조성 완공에 따른 언론홍보 1회 이상

☑ 시민참여 실적              ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

2회 12회 60건 -

 ◦ 축구종합센터 市시설물 민간위탁 원가산정을 위한 기초조사

 ◦ 2022 카타르월드컵 16강 진출 기념 대한축구협회 기념품 기증

 ◦ 축구역사박물관 건립 학술대회 개최(3/3)

 ◦ 박물관 분야 전문가 자문 10회 진행

 ◦ 축구역사박물관 소장유물 등록 촬영

 ◦ 축구역사박물관 건립 학술대회 열린다!

 ◦ 축구역사박물관 지역 어린이 참여프로그램 손잡아

 ◦ 축구역사박물관 건립 학술대회 개최

 ◦ 축구역사박물관 천안시티FC MOU 체결

 ◦ 축구역사박물관 부천FC1995와 MOU 체결

 ◦ 축구역사박물관 한국프로축구연맹과 MOU 체결

 ◦ 축구역사박물관 대전하나시티즌과 MOU 체결



 ◦ 축구역사박물관 소장 유물, 대중에게 첫 선 보여

 ◦ 2019 FIFA U-20 월드컵 준우승 정정용 감독, 준우승 메달 기증

 ◦ 유물 기증 운동 추진(부천FC1995, 천안시티FC, 국가대표 A매치(2))

 ◦ '레전드' 박지성도 환영…천안 '축구역사박물관' 건립

 ◦ 천안시, 축구역사박물관 건립 기본계획 및 설립타당성 연구 용역 최종보고회 개최

 ◦ 붉은 악마 대형 태극기, 천안 축구역사박물관에 기증 

 ◦ 축구역사박물관, 김은중 감독 기증증서 전달식 개최 

 ◦ 천안시, 축구역사박물관의 차별화 전략 모색 학술대회 개최

 ◦ 김희태 전 감독, 천안 축구역사박물관에 393점 소장 자료 기증

 ◦ "손흥민도 천안 축구역사박물관 응원합니다"…응원 릴레이

 ◦ 국내 최초 축구역사박물관 건립 본격화…문체부 설립타당성 평가 통과

 ◦ “중요한 것은 꺾이지 않는 마음”… 천안시, 4년 만에 대한민국축구박물관 공립 추진

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년

1분기

Ÿ 축구종합센터 생활체육시설 조성공사(토목) 추진(공정률 70%)

Ÿ 축구종합센터 실내체육관 건립공사(건축) 추진

Ÿ 축구역사박물관 건립 사업 지방재정투자사업 심사 추진

Ÿ 축구역사박물관 한국 축구사 연구 용역 추진

▢ 협조 사항 

 ◦ (문화체육관광부) 행 ‧ 재정 지원

 ◦ (충청남도) 도비 지원

) 축구종합센터건립추진단장 심상욱(2185) 관리팀장 강희경(2186) 담당 임재성(5762)


