
78 성환 도시재생 예비사업

이 행 도 완료 이 행 률
10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료

구    분 신규  / 임기내   주    체 시  

재    원 국비  도비  시비    정부도움 제도  재정  권한  

주관부서 도시재생과  협조부서 성환읍

▢ 목    표

 ◦ 성환역-성환터미널 골목상권 살리기와 이화시장을 활용하여

    주민공동체 결속 및 방문객 유입으로 지역경제 활성화

▢ 개    요 

 ◦ 기    간 : 2022. 12.

 ◦ 사 업 비 : 400백만 원 국비 200 도비 40 시비 160 

 ◦ 위    치 : 서북구 성환읍 성환리 345-5번지 일원

 ◦ 사 업 량 : A=236,000㎡

 ◦ 주요내용 : 같이-문화 주민협의체 조직, 기쁜소식 알리미, 희망

              골목 조성사업 등

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용

임기내 임
기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

같이-문화 주민협의체 교육 등 ▬ ▬

기쁜소식 알리미 활동 ▬ ▬

희망골목 조성사업 ▬ ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 같이-문화 주민협의체 교육 완료(12.9)
Ÿ 성환읍 명동골목 플리마켓 개최(11.27.)
Ÿ 희망골목 조성사업 완료(11.25.)

▢ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 400 - 400 - - - - -

국 비 200 - 200 - - - - -

도 비 40 - 40 - - - - -

시 비 160 - 160 - - - - -

☑ 연차별 집행실적              

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 283 283

국 비 142 142

도 비 28 28

시 비 113 113

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

같 이 - 문 화 
주민협의체 조직

○

기쁜소식 알리미 
활 동

○

희 망  골 목 
조 성 사 업

○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022 하반기
 완료 2023 2024 2025 2026

상반기

같 이 - 문 화 
주민협의체 조직

●

기쁜소식 알리미 
활 동

●

희 망  골 목 
조 성 사 업

●

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ - - -

 ◦ 관련법령에 의한 위원회 및 주민협의체 의견 수렴 등

☑ 시민참여 실적              

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

1회 1건 -

 ◦ 성환지구 도시재생 예비사업설명회 개최

 ◦ 같이-문화 주민협의체 설립 및 주민주도형 성환읍 플리마켓 행사개최 완료

) 도시재생과장 최재선(3420) 재생사업2팀장 정찬국(3426) 담당 강성재(5767)


