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주관부서 도시재생과  협조부서

▢ 목    표 

 ◦ 천안역세권 도시 재생사업과 연계하여 복합기능 도입을 통한 

서부광장에 혁신적인 도시공간 조성

 ◦ 지식산업센터 조성을 통한 창업 및 벤처기업 등을 입주시켜

    도시경쟁력 제고와 원도심 지역경제 활성화 도모

▢ 개    요

 ◦ 기    간 : 2020. ~ 2025.

 ◦ 사 업 비 : 227,098백만 원 국비20,600 도비4,100 시비9,600 기타192,798

 ◦ 위    치 : 서북구 와촌동 일원(천안역 서부광장) 

 ◦ 주요내용 : 지식산업센터, 환승주차장, 생활SOC, 상업시설,

               공동주택, 데크광장 등
    * (규모안) 지식산업(20층, 45천㎡), 공동주택(40층, 254세대), 환승주차장(5층, 334대), 

              생활SOC(2층, 5천㎡), 상업시설(2층, 6천㎡), 데크광장(900㎡), 지구대(3층)

▢ 연차별 추진계획(로드맵) 

추 진 내 용

임기내 임
기
후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

재생사업 착공/공사 ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬

재생사업 준공 ▬



☑ 분기별 추진실적 

구분 추 진 내 용

‵22년
4분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 착공 

변동사항  기술 공모에 따른 사업비, 사업량 및 사업내용 변경
            (기타 사업비 16,286백만원 증액)

‘23년 
1분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 지장물 철거 추진 등
Ÿ 지구대 착공 및 철도시설 이전 협의

‘23년 
2분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 지장물 철거 및 철도시설 이전 협의 

‘23년 
3분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 지장물 철거 및 철도시설 이전 공사

‘23년 
4분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 지장물 철거 및 철도시설 이전 공사 

▢ 연차별 투자수요(소요예산)
단위 : 백만원

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 227,098 10,419 37,328 28,583 63,870 86,898 - -

국 비 20,600 7,390 7,865 4,785 560 - - -

도 비 4,100 1,478 1,273 957 392 - - -

시 비 9,600 1,551 2,290 2,841 2,918 - - -

기 타 192,798 - 25,900 20,000 60,000 86,898 - -

☑ 연차별 집행실적              ※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별 임기전 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기 임기후

합계 55,634 10,419 12,979 32,236

국 비 18,169 7,390 7,865 2,914

도 비 3,333 1,478 1,273 582

시 비 8,232 1,551 3,841 2,840

기 타 25,900 - - 25,900

▢ 확인(성과)지표

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

천안역세권 혁신지구 재생사업 착공 ○

천안역세권 혁신지구 재생사업 준공 ○



☑ 확인(성과)지표 이행실적   

확인지표 2022
하반기 2023 2024 2025 2026

상반기

천안역세권 혁신지구 재생사업 착공 ● 추진중

천안역세권 혁신지구 재생사업 준공

▢ 시민참여계획

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

○ ○ -

 ◦ 생활SOC 시설에 대한 설명회 및 주민의견 수렴

 ◦ 도시재생 사업 착공 및 준공에 따른 언론보도자료 제공

☑ 시민참여 실적               ※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등 만족도 조사 민간전문가 자문 언론/방송 보도 기타

3건 -

 ◦ 천안역세권 국가시범 혁신지구 재생사업 착공식

 ◦ 천안역세권 국가시범 혁신지구 재생사업 본격 추진 언론보도

☑ 향후 세부 추진계획 

구분 추 진 계 획 비  고

‵24년
1분기

Ÿ 천안역세권 혁신지구 재생사업 지장물 철거공사 완료

▢ 협조 사항 

 ◦ (국토교통부) 혁신지구 재정(기금) · 행정적 지원

 ◦ (LH, 한국철도공사) 주거·상업 기능 등 복합환승센터 주도적 추진 

) 도시재생과장 강문수(3420) 재생사업1팀장 이종수(3422) 담당 김희종(5772)


